

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT,
DE LA PROTECTION DE LA NATURE
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DES NORMES ET DU CONTRÔLE



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF ENVIRONMENT,
PROTECTION OF NATURE AND
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

SECRETARIAT GENERAL

DEPARTMENT OF STANDARDS AND CONTROL

➤ **Projet "ELIMINATION DES PESTICIDES POP ET OBSOLETES ET RENFORCEMENT DE LA GESTION RATIONNELLE DES PESTICIDES AU CAMEROUN"**

PRESENTATION DE L'ACTIVITE :

L'élimination des POP, des pesticides obsolètes au Cameroun est une activité qui consiste d'une part à collecter, transporter et stocker les pesticides obsolètes dans le magasin approprié construit à cet effet en vue de l'exportation dudit stock pour élimination et d'autre part, de renforcer le cadre réglementaire de la gestion des pesticides au Cameroun, promouvoir la gestion écologiquement rationnelle des emballages vides de pesticides et l'utilisation des alternatives biologiques aux pesticides chimiques dangereux.

Le principal objectif de cette activité est de *réduire les rejets de POP provenant des stocks de pesticides obsolètes et des sites contaminés et de renforcer la capacité pour une gestion rationnelle des pesticides.*

Récapitulatif des activités menées par le projet au cours de l'année

Dans le cadre de la mise en œuvre du PTA 2019-2020, les activités ci-après ont été réalisées pour le compte du projet par l'agence chargée de l'implémentation du projet au cours du premier semestre. Il s'agit notamment de :

a) Composante 1 : sauvegarde et élimination des pesticides Obsolètes et des déchets associés

- Finalisation et soumission au service des contrats de la FAO à Rome pour approbation finale et publication de l'Appel d'offres pour le recrutement du prestataire chargé de la sauvegarde et de l'élimination des 55 tonnes de stocks de pesticides inventoriés sur toute l'étendue du territoire national.

b) Composante 2 : gestion des emballages vides de pesticides

- collecte des emballages vides de pesticide dans les deux sites pilotes achevée et stockage des EVP collectés dans des entrepôts (PITOA et NKONGSAMBA) en attendant leur destruction éventuelle ;
- finalisation des rapports finaux relatifs à la collecte des EVP à Loum par COOPHOC et à Garoua par la CNPCC;

- finalisation en cours de La stratégie nationale de gestion des emballages vides de pesticides par les consultants nationaux et internationaux ;
- conduite de deux missions de suivi des microprojets de gestion des emballages vides de pesticides ont été effectuées conjointement par la FAO et le MINEPDED à Loum et à Garoua ;
- organisation de l'atelier d'examen et de validation du document de stratégie nationale de gestion des emballages vides de pesticide.

c) Composante 3 : renforcement du cadre règlementaire relatif à la gestion des pesticides au Cameroun

- finalisation et approbation par le Département juridique de la FAO et le LTO des TdR pour le recrutement d'un consultant national chargé de la révision de la loi phytosanitaire ;

d) Composante 4 : relative aux alternatives aux pesticides chimiques très dangereux

- finalisation et mise à disposition du rapport technique et élaboration en cours d'un guide techniques de production et d'utilisation de l'extrait des plantes testés pour la lutte contre les charançons de maïs par l'Université de Ngaoundéré dans le cadre de l'indentification des alternatives aux pesticides dangereux ;
- mise en œuvre des activités avec le CARBAP avec la collecte d'échantillons de racines de bananiers et de sols à analyser pour déterminer la présence des ravageurs (nématodes et les charançons du bananier);
- La révision budgétaire du projet a été achevée dans le système de gestion de la FAO (FPMIS) et soumise à l'unité FAO-FEM pour approbation ;
- Communication: Un draft d'un article sur la gestion des emballages vides de pesticides est en préparation;
- Le Project Implémentation Report (PIR) a été élaboré et soumis au LTO pour revu ;
- Conduite des campagnes de vulgarisation des nouvelles formulations des alternatives.

e) Difficultés rencontrées

La principale difficulté rencontrée pour l'exécution de la feuille de route du projet pour le compte du premier semestre 2020 est liée à :

- la longueur des procédures FAO ;
- Ralentissement de la mise en œuvre des activités dû à la crise sanitaire mondiale de la Covid-19

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Au terme de l'exercice 2020, nonobstant les difficultés rencontrées, il ressort que les activités du projet ont été réalisées dans un climat de collaboration entre les consultants et l'Agence d'Implémentation (FAO) tel que prévu par le PTAB validée par le Comité de Pilotage du Projet (CPP) lors de la dernière session de CPP.

Pour l'exercice 2021, le projet entend poursuivre son action à travers la mise en œuvre des activités planifiées dans le PTA 2021-2022 qui sera adopté lors de la prochaine (5^{ème} session) du CPP qui n'a pas encore été tenue du fait de la crise sanitaire qui continue de sévir dans le monde occasionnant une importante difficulté à mobiliser les acteurs responsables de la mise en œuvre des différentes activités phares restantes.